

Согласовано:

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

А.В. Кирюхина
«07» сентября 2020 г.

Руководитель учебно-методического отдела
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

Т.А. Нестерова
«07» сентября 2020 г.

Рассмотрено на ЦМК клинических дисциплин
Протокол № 1 от «07» сентября 2020 года
Н.С. Малецкая

Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО
«Ишимский медицинский колледж»
А.В. Иванкова
«07» сентября 2020 г.

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название проекта: «Я#ДОНОР»

Куратор: А.В. Кирюхина, заместитель директора по ВР и СВ

Организация-исполнитель: ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

Руководитель проекта: Яценко И. В., преподаватель

Исполнители проекта: участники проекта, студенты ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

Сроки реализации: 2020-2021 гг.

№п\п	Содержательный блок	Описание блока
1	Проблема	Проблема донорства актуальна в России, и в Тюменской области в частности. Кровь – это жизненно важный ресурс, который необходим некоторым категориям больных для выздоровления. Особенно актуальной проблема стала в период распространения новой коронавирусной инфекции. Учитывая остроту проблемы и потребность в оказании помощи пациентам лечебных учреждений, а также станции переливания крови был разработан данный проект.
2	Аннотация проекта	Донорство – это добровольное предоставление крови и ее компонентов. Проект направлен на развитие

			волонтерской деятельности в этой области, привлечение молодежи к теме донорства. Помимо этого, он направлен и на развитие личностных и профессиональных качеств будущих медицинских работников, фельдшеров. Участие в проекте – это возможность осознать, что каждый может подарить другому человеку шанс на жизнь.			
3		Целевая аудитория	Непосредственная целевая аудитория — это студенты 1, 2, 3, 4 курса ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», студенты других учебных заведений, а также пациенты больниц г. Ишим, Тюменской области.			
4		Заинтересованные стороны	В реализации проекта прежде всего заинтересовано население г. Ишима и социальные партнеры колледжа			
5		Актуальность и новизна	Актуальность данного проекта заключается в том, что в Тюменской области наблюдается недостаток доноров. Посредством проекта можно популяризировать это социально значимое направление среди молодежи и населения в целом, а также поднять тему важности и большой значимости донорства для каждого человека.			
6		Цели и задачи проекта	Цель: вовлечение студентов в донорское движение, содействие развитию личностных и профессиональных качеств будущих средних медицинских работников на основе добровольного участия в оказании помощи пациентам лечебных учреждений. Задачи: 1. Объединение студентов колледжа вокруг идеи проекта, вовлечение студентов в общественную жизнь города, на основе принципа добровольности. 2. Оказание помощи в виде добровольной сдачи крови и ее компонентов. 3. Организация акций по пропаганде донорства среди населения г. Ишим. 4. Изучение общественного отношения к вопросам донорства. 5. Создание информационной среды в соц. сетях по популяризации кадрового донорства.			
7		Критерии результативности (показатели)	Критерии результативности	Базовое значение	2020 г.	2021 г.
			Количество проведенных мероприятий (акций) по теме	2	3	4

		качества)	проекта																																											
			Привлечено к участию в проекте (сколько студентов привлечено)	2	5	10																																								
			Изготовление информационных буклетов, афиш и т.д.	10	15	30																																								
			Количество доноров из числа студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»	5	10	15																																								
8		Механизм реализации проекта	<table><tr><th>№п/п</th><th>Название мероприятия/контрольной точки</th><th>Сроки</th><th>Результат</th><th>Ответственные</th></tr><tr><td colspan="5">2020 год</td></tr><tr><td>1</td><td>Образовательная программа для новых волонтеров по организации деятельности по популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов «Гайд начинающего донора» Участие в «донорской субботе».</td><td>Октябрь 2020</td><td>Популяризация донорства среди обучающихся, студентов, волонтеров</td><td>Яценко И. В., преподаватель</td></tr><tr><td>2</td><td>Проведение агитационной акции «Донорское совершеннолетие» среди обучающихся 11 классов школ г. Ишим</td><td>Ноябрь – декабрь 2020</td><td>Привлечение молодежи к теме донорства</td><td>Яценко И. В., преподаватель</td></tr><tr><td colspan="5">2021 год</td></tr><tr><th>№п/п</th><th>Название мероприятия/контрольной точки</th><th>Сроки</th><th>Результат</th><th>Ответственные</th></tr><tr><td>1</td><td>Проведение информационных выступлений, бесед, акций по теме «Подари право на чудо!» среди студентов учебных заведений г. Ишим</td><td>Февраль-март 2021</td><td>Популяризация донорства среди студентов учебных заведений г. Ишим</td><td>Яценко И. В., преподаватель</td></tr><tr><td>2</td><td>Всероссийская донорская акция, приуроченная к Национальному Дню донора в России.</td><td>20 апреля 2021</td><td>Участие в организации и проведении акции приуроченной к</td><td>Яценко И. В., преподаватель</td></tr></table>				№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные	2020 год					1	Образовательная программа для новых волонтеров по организации деятельности по популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов «Гайд начинающего донора» Участие в «донорской субботе».	Октябрь 2020	Популяризация донорства среди обучающихся, студентов, волонтеров	Яценко И. В., преподаватель	2	Проведение агитационной акции «Донорское совершеннолетие» среди обучающихся 11 классов школ г. Ишим	Ноябрь – декабрь 2020	Привлечение молодежи к теме донорства	Яценко И. В., преподаватель	2021 год					№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные	1	Проведение информационных выступлений, бесед, акций по теме «Подари право на чудо!» среди студентов учебных заведений г. Ишим	Февраль-март 2021	Популяризация донорства среди студентов учебных заведений г. Ишим	Яценко И. В., преподаватель	2	Всероссийская донорская акция, приуроченная к Национальному Дню донора в России.	20 апреля 2021	Участие в организации и проведении акции приуроченной к	Яценко И. В., преподаватель
№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные																																										
2020 год																																														
1	Образовательная программа для новых волонтеров по организации деятельности по популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов «Гайд начинающего донора» Участие в «донорской субботе».	Октябрь 2020	Популяризация донорства среди обучающихся, студентов, волонтеров	Яценко И. В., преподаватель																																										
2	Проведение агитационной акции «Донорское совершеннолетие» среди обучающихся 11 классов школ г. Ишим	Ноябрь – декабрь 2020	Привлечение молодежи к теме донорства	Яценко И. В., преподаватель																																										
2021 год																																														
№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные																																										
1	Проведение информационных выступлений, бесед, акций по теме «Подари право на чудо!» среди студентов учебных заведений г. Ишим	Февраль-март 2021	Популяризация донорства среди студентов учебных заведений г. Ишим	Яценко И. В., преподаватель																																										
2	Всероссийская донорская акция, приуроченная к Национальному Дню донора в России.	20 апреля 2021	Участие в организации и проведении акции приуроченной к	Яценко И. В., преподаватель																																										

						Национальному Дню донора	
			3	Проведение акции посвященной Всемирному дню донора 14 июня.	14 июня 2021	Участие организации в проведении акции приуроченной к Всемирному Дню донора	Яценко И. В., преподаватель
			4	Посещение станции переливания крови г. Ишим	Ежемесячно	Сдача крови и ее компонентов	Все участники проекта
9		Ресурсы	Трудовые ресурсы: преподаватели, специалисты колледжа, обучающиеся, специалисты организаций партнеров Материальные: обозначены в смете				
10		План коммуникаций	Объект коммуникаций		Содержание коммуникационных взаимодействий		
			Департамент образования и науки Тюменской области		Согласование основных этапов проекта		
			Средства массовой информации		Освещение реализации этапов проекта		
			Организации социальные партнеры ИФ ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови» ГБУЗ ТО «Областная больница №4» г. Ишим ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» Средние образовательные учреждения г. Ишим		Планирование совместных мероприятий		
11		Смета проекта	Статья расходов		Количество ед.	Расходы	
			Футболка с логотипом волонтеров медиков, 100% хлопок		8	3500	

			Бэйдж 95*140 мм, ламинированный, крепление — лента с персонализацией.	10	1000																
			Бумага для офисной техники SvetoCopy (A4)500 листов	5	1250																
			Картридж ч\б	1	250																
			Картридж цветной	1	450																
12		Карта медиа-продвижения проекта	Официальный сайт ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» Страница колледжа в социальных сетях «Вконтакте»																		
13		Риски	<table><tr><th>Риски</th><th>Пути минимизации</th></tr><tr><td colspan="2">Отрицательные</td></tr><tr><td>1 .Низкая мотивация студентов</td><td>1. Проведение индивидуальных бесед</td></tr><tr><td>2. Высокая загруженность преподавателей</td><td>2. Проведение мероприятий на базе организации партнера</td></tr><tr><td>3. Нарушены запланированные сроки реализации мероприятий</td><td>3. Промежуточный контроль хода реализации проекта</td></tr><tr><td colspan="2">Положительные</td></tr><tr><td>1. Число студентов, желающих принять участие в мероприятиях выше запланированного</td><td>1. Перераспределение сроков проведения мероприятий</td></tr><tr><td>2. Число обучающихся, достигших успехов в мероприятиях выше возможностей их поощрения</td><td>4. Изменить форматы поощрений</td></tr></table>			Риски	Пути минимизации	Отрицательные		1 .Низкая мотивация студентов	1. Проведение индивидуальных бесед	2. Высокая загруженность преподавателей	2. Проведение мероприятий на базе организации партнера	3. Нарушены запланированные сроки реализации мероприятий	3. Промежуточный контроль хода реализации проекта	Положительные		1. Число студентов, желающих принять участие в мероприятиях выше запланированного	1. Перераспределение сроков проведения мероприятий	2. Число обучающихся, достигших успехов в мероприятиях выше возможностей их поощрения	4. Изменить форматы поощрений
Риски	Пути минимизации																				
Отрицательные																					
1 .Низкая мотивация студентов	1. Проведение индивидуальных бесед																				
2. Высокая загруженность преподавателей	2. Проведение мероприятий на базе организации партнера																				
3. Нарушены запланированные сроки реализации мероприятий	3. Промежуточный контроль хода реализации проекта																				
Положительные																					
1. Число студентов, желающих принять участие в мероприятиях выше запланированного	1. Перераспределение сроков проведения мероприятий																				
2. Число обучающихся, достигших успехов в мероприятиях выше возможностей их поощрения	4. Изменить форматы поощрений																				
14		Перспектива развития проекта	При успешной реализации проекта, данную модель можно транслировать и предлагать для использования в работе медицинских колледжей региона.																		